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Vejprojektet – Indledning
Kære naboer,

På de efterfølgende sider vil vi give en status på vores vejprojekt, 
som begynder at tage form. Gentofte Gladsaxes Fjernvarme har i 
slutningen af 2024 udmeldt, at de begynder at nedgrave 
fjernvarmerør i 2025.

Dette betyder, at vi snart skal tage beslutningen om omfanget af 
renoveringen af  vores fælles vej, fortov samt støttemur. Da 
vejlauget blev stiftet tilbage i 2020 var det med formål at spare helt 
eller delvist op til renoveringen disse tre.

Vi har fået foretaget en opmåling af vejen, og der er udarbejdet en 
detaljeret mængdefortegnelse, som danner grundlag for 
entreprenørernes afgivelse af tilbud.

Vi har modtaget det første tilbud. På side 7 har vi beskrevet 
økonomien heri. Det må forventes, at der vil være et behov for en 
ekstra opkrævning per husejer i størrelsesordenen kr. 13.000 – 
15.000 afhængig af, hvor meget at vi kan får refunderet fra 
fjernvarmeselskabet. På generalforsamlingen vil vi i detaljer 
gennemgå økonomien i projektet mv.

God læse lyst

Med venlig hilsen

Mosekrogens Vejlaug

Gert Dahlin Larsen Niels Henrik Nørgaard 
Forperson  Kasserer 

Heidi Christensen Arne Falch Rønne

Søren Strøm



Det er formentlig ikke gået ubemærket hen, at GG Fjernvarme snart 
begynder at rulle fjernvarme ud i vores område. Den første etape vil 
omfatte Mosekrogen, og vil dermed have direkte indvirkning på 
vejlauget. 

I bestyrelsen er vi derfor begyndt at drøfte, hvad der skal ske med 
vejen mv., når fjernvarmen er blevet lagt ned. Vi har derfor besluttet 
at udsende en opdatering i god tid før, at vi skal afholde 
generalforsamling i april.

Vi vil i det efterfølgende beskrive, hvad der er sket siden vi i 2020 
etablerede vejlauget, og hvad formålet med at etablere vejlauget 
var – og fortsat er. Vi vil også forsøge med såkaldte 
”spørgsmål/svar” at besvare nogle af de spørgsmål, der måtte 
være.

Vi har modtaget det første tilbud på renovering af vej, fortov samt 
skrænter.

Vejprojektet – og status på fjernvarme (1)
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1. Formål
I 2020 overdrog Gladsaxe kommuneforpligtelsen til at vedligeholde 
Mosekrogen. Det betød, at vi selv skulle forestå vedligeholdelse af 
både fortov og vej. Hidtil havde kommunen opkrævet 
omkostningerne via ejendomsskattebilletten. 

Principielt er medlemskabet obligatorisk, men i første omgang blev 
de enkelte boligejere opfordret til at melde sig ind frivilligt, hvilket 
57 ud af 59 boligejere gjorde. De to som i første omgang valgte at 
stå udenfor, er fortsat ikke medlemmer, men ved ejerskifte vil det 
være obligatorisk for de nye ejere at være medlem.

1. Er den enkelte boligejer tvunget til at være medlem og dermed 
betale til renoveringen?

Det korte svar er: ja. 

Medlemskabet er obligatorisk og alle er forpligtede til at betale den 
renovering, som generalforsamlingen beslutter på baggrund af 
indstilling fra bestyrelsen.

Du har dog mulighed for at få indflydelse ved at deltage i 
beslutningerne på generalforsamlingen.
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3. Hvad betyder det, at boligejere ikke har meldt sig ind?
De har fuldstændig samme forpligtelse som de øvrige boligejere, og de vil 
blive opkrævet deres andel i forbindelse med renoveringen. Vælger de mod 
forventning ikke at betale, vil beløbet forsøgt opkrævet senest ved ejerskifte. 
Indtil videre har vi ikke indarbejdet bidrag fra dem i vores budgetter og 
fremskrivninger, men det gør ikke, at de ikke vil være forpligtede til at deltage.

4. Hvordan ser den overordnede tidsplan ud?
Vi forventer, at entreprenørerne begynder arbejdet i april måned startende på 
Mosevej og sluttende på Mosekrogen. Der vil formentlig løbende komme 
mere detaljeret information på Gladsaxe Fjernvarmes hjemmeside 
(https://gladsaxefjernvarme.dk/), som vi opfordrer den enkelte til selv at følge.

Det er vores forventning, anlægsperioden vil strække sig et godt stykke ind i 
2026, hvorefter vi skal have renoveret vej, fortov samt støttemur på 
Mosekrogen. Hvor lang tid dette vil tage ved vi ikke på nuværende tidspunkt, 
men vi håber, at kunne give mere detaljeret information om dette på den 
kommende generalforsamling.

Parkering vil formentlig blive en udfordring undervejs, og der vil sikkert være 
perioder, hvor det ikke vil være muligt at parkere på vejen - bortset fra de 
beboere, som har parkering på egen parcel/grund.

Der kan også være perioder, hvor skraldespande mv. skal rulles 
ned for enden af vejen eller op på Lauggaards Alle, hvilket betyder, 
at vi alle kommer til at udvise maksimal fleksibilitet.

5. Hvad kommer renoveringsprojektet til at omfatte?
Da vi etablerede vejlauget i 2020 var det planen, at der skulle 
lægges ny asfalt, hvilket også omfatter underlaget, samt renoveres 
fortov og bygges en helt ny støttemur ned mod vendepladsen. 
Dette er fortsat planen.

En renovering af legepladsen kunne også tænkes ind, men det vil 
kræve en beslutning på generalforsamlingen, da dette ikke vil være 
gratis. Det kræver også beslutning fra de to grundejerforeninger.

Vejprojektet – og status på fjernvarme (2)

https://gladsaxefjernvarme.dk/
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6. Økonomi – hvad betyder det for den enkelte?
Ved etableringen af Vejlauget blev det aftalt, at kontingentet i starten 
blev sat relativt lavt, men at det skulle stige ekspotentielt, når vi 
nærmerede os tidspunktet for renoveringen af vejen. I vedtægterne er 
det fastlagt, at kontingentet kan stige med op til 40% om året.

Når vej mv. er renoveret, er det planen at kontingentet skal sættes 
ned til et niveau, så det dækker vedligeholdelse og en mindre 
opsparing til fremtidige renoveringer.

Ved etableringen anslog vi på basis af input fra kommunen, at 
renovering af vej og fortov ville koste kr. 900.000 og renovering af mur 
kr. 300.000 – dvs. kr. 1.200.000 i alt. Vi har, som det fremgår af 
præsentationerne på generalforsamlingerne, løbende 
pristalsreguleret dette beløb.

Det er dog vigtigt at understrege, at der er en ikke ubetydelig 
usikkerhed hæftet til dette beløb, og det kan ikke på nogen måde 
afvises, at beløbet kan blive større. Vi ved med sikkerhed, at 
anlægsarbejder igennem de senere år er blevet væsentligt dyrere. 
Det vil også være usandsynligt, at der ikke dukker overraskelser op 
undervejs – f.eks. kloakker, som er faldet sammen.

Det er dog vigtigt at understrege, at der er en ikke ubetydelig usikkerhed 
hæftet til dette beløb, og det kan ikke på nogen måde afvises, at beløbet kan 
blive større. Vi ved med sikkerhed, at anlægsarbejder igennem de senere år er 
blevet væsentligt dyrere. Det vil også være usandsynligt, at der ikke dukker 
overraskelser op undervejs – f.eks. kloakker, som er faldet sammen.

Fortovet skal graves op hver 6. meter, hvilket formentlig betyder, at det skal 
lægges helt om og et stort antal af fliserne vil skulle udskiftes. Det er i den 
forbindelse vigtigt af forstå, at det er vejlaugets – i første omfang bestyrelsens 
- ansvar, at fliserne ligger jævnt, så ingen falder og kommer til skade. Dette 
ansvar tager vi meget alvorligt, og derfor er det vores foreløbige anbefaling, at 
dette lægges helt om.

Det er vores håb, at vi kan genbruge så meget af fortovet som muligt, hvilket 
ud over fliser vil sige kantsten og chaussesten.

Når der skal bygges støttemur, vil det være de omfattede parcelejeres ansvar 
at fjerne planter, så støttemuren kan etableres. En støttemur vil formentlig 
have et svagt fald ind mod grunden.

Det er normal praksis, at hvis et vejlaug i forbindelse med etablering af 
fjernvarme planlægger at renovere vej og fortov i forlængelse heraf, så vil de få 
refunderet det beløb, som en entreprenør skulle have haft til at reetablere vej 
mv. Det forventer vi også vil gælde i vores tilfælde. Hvad beløbet vil udgøre 
ved vi sagens natur ikke.

Vejprojektet – og status på fjernvarme (3)
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Vejprojektet – og status på fjernvarme (4)
7. Er der mulighed for finansiering via vejlauget?
Det korte svar er: nej.

Vejlauget har ikke et fysisk aktiv, som der kan stilles sikkerhed for. Det 
vil i praksis betyde, at et eventuelt lån optaget via vejlauget vil blive 
betragtet som et forbrugslån med  høj rente til følge.

Ud over det vil det betyde, at vejlaugets bestyrelse skulle 
administrere opkrævningen af dette samt skrive under på en 
låneaftale, hvilket ingen i bestyrelsen ønsker.

Det vil alt andet lige være billigere at det enkelte medlem finansierer 
en eventuel restbetaling ved lån med sikkerhed i egen bolig.

8 Fremtidig parkering – betydning?
Der er ingen tvivl om, at det belaster fortov, chaussesten og kantsten, 
når bilerne holder på det. Derfor vil det være vores klare anbefaling, 
at beboere i det omfang det er muligt parkerer deres bil i egen 
have/forhave.

Det er endvidere vores intention og dermed anbefaling, at der bliver 
parkeringsforbud fra og med nr. 63 til og med nr. 69. Det er svært for 
lastbiler (renovation mv.)  at få plads til at vende uden at skulle køre ind i 
indkørslen for henholdsvis nr. 67 eller 69. Fliserne ud for nr. 67 vipper 
konstant som følge af dette. Det er planen, at dette bliver malet op, så 
både beboere og gæster kan se det. Der må alternativt parkeres på andre 
veje – eksempelvis Grønnemose Alle. 

9. Er den kommende generalforsamling vigtig?
Ja, her vil den fremtidige plan for Mosekrogen blive drøftet, og der vil 
formentlig blive taget en række afgørende beslutninger. Derfor opfordrer 
vi den enkelte parcelejer til at dukke op og deltager i debatten om vores 
fælles fremtidige vej.

Jo mere involvering fra alle jo bedre.
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Beløb eksl. 
Moms

Beløb inklusiv 
moms

Asfalt Etablering af slidlag på kørebane 213.345 266.681
Asfalt Etablering af slidtlag på 

gang/cykelsti
34.545 43.181

Asfalt Etablering af bump 75.000 93.750
Brolægning Optagning og reetablering af 

borstensbånd - chausse sten
52.682 65.853

Brolægning Optagning og bortkørsel af asfalt, 
levering af og lægning af 
brostensbånd

53.922 67.403

Brolægning Optagning og genplacering af 
kansten begge sider af vejen

333.558 416.948

Anlæg Optagning og bortkørsel af 
fortovsfliser, levering og lægning af 
nye fortovsfliser

142.780 178.475

Anlæg Udskiftning af vejbrønde og 
dæksler

209.316 261.645

Brolægning Nedtagning af gammel 
plantestensmur og udgaravning for 
ny plantestensmur

557.583 696.979

Brolægning Etablering af trapper af betonsten 154.779 193.474
Brolægning Optagning  og reetablering af 

skinne for ladekabel
5.577 6.971

1.833.087 2.291.359
Risikotillæg 10% 183.309 229.136
I alt 2.016.396 2.520.495

Samlet 
anlægsudgift

-2.520.495

Estimiteret refusion fra fjernvarmeselskab til 
etablering

400.000

-2.120.495

Opsparing/frie 
midler

1.300.000

Manglende 
opsparing

-820.495

Ekstra opkrævning per grundejer 57 -14.395

Ekstra opkrævning per grundejer afrundet 15.000

Vejprojektet – økonomi/første tilbud

Forudsætninger/uddybning
• Renovering sker i henhold til mængdefortegnelse
• Overraskelser forudsættes at kunne dækkes af reserven til 

risikotillæg
• Ingen ekstern finansiering
• Opkrævning forventes at ske løbende. 
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Artikel om fjernvarme fra Bolius (1)
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Artikel om fjernvarme fra Bolius (2)
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Beskrivende mængdefortegnelse (tilbud)


